

Minuta de reunión: 3a Mesa Técnica de Interoperabilidad

FECHA REUNIÓN

Día 08/07/2026

Tema

3a Mesa Técnica de Interoperabilidad

Minuta preparada por:

Dirección TI-SPS

Para:

Asistentes listados a continuación.

ID	Nombre y Apellido	Institución	Correo Electrónico	Asiste
1	Paola Constantino Arévalo	MINTRAB	pconstantino@mintrab.gob.cl	✓
2	Cristopher Llantén	MINTRAB	cllantén@mintrab.gob.cl	✓
3	Carolina Poblete Cofre	MINTRAB	cpoblete@mintrab.gob.cl	✗
4	Pamela Chavez Marcos	MINTRAB	pchavez@mintrab.gob.cl	✗
5	Ximena Contreras	MINTRAB	xcontreras@mintrab.gob.cl	✗
6	Fernando Carreño Ulloa	MINTRAB	fcarreno@mintrab.gob.cl	✗
7	Jose Vicente Elgueta Alonso	MINTRAB	jvelgueta@mintrab.gob.cl	✗
8	Patricio Sepúlveda Guzmán	CAPREDENA	patricio.sepulveda@capredena.gob.cl	✓
9	Hugo Montecinos Contreras	CAPREDENA	hugo.Montecinos@capredena.gob.cl	✓
10	Cristian Wilton Maluje	CAPREDENA	cristian.wilton@capredena.gob.cl	✗
11	Alex Saavedra	DIPRECA	alex.saavedra@dipreca.cl	✓
12	Ronald Carrasco	DIPRECA	ronald.carrasco@dipreca.cl	✗
13	Cristian Meza	DIPRECA	cristian.meza@dipreca.cl	✗
14	Jorge Simón Díaz Chobil	CHILEVALORA	jdiaz@chilevalora.cl	✗
15	Claudio Jorquera	CHILEVALORA	cjorquera@chilevalora.cl	✗
16	Esteban Mondaca	CHILEVALORA	emondaca@chilevalora.cl	✗
17	Carolina Carrasco Ureta	DT	ccarrasco@dt.gob.cl	✗
18	Jose Alvarez Castillo	DT	jalvarez@dt.gob.cl	✓
19	Jesus Donari Cares	DT	jdonari@dt.gob.cl	✓
20	Rosa Yolanda Araya	DT	raraya@dt.gob.cl	✓
21	Camilo Valenzuela	DT	cvalenzuela@dt.gob.cl	✓
22	Maricel Avalos	DT	mavalos@dt.gob.cl	✓
23	Daniel Iturriaga	IPS (CHILEATIENDE)	daniel.iturriaga@chileatiende.cl	✓
24	Christian Segura	IPS	christian.segura@chileatiende.cl	✗
25	Jorge Echenique	IPS	jorge.echenique@ips.gob.cl	✗
26	Jose Rodrigo Cruces	IPS	jose.cruces@ips.gob.cl	✓
27	Francisco Wohlk	IPS	francisco.wohlk@ips.gob.cl	✓
28	Carlos Castillo Díaz	IPS	carlos.castillo@ips.gob.cl	✓
29	Ester Suazo Palominos	ISL	esuazop@isl.gob.cl	✗

30	Orlando Lizama Vidal	ISL	olizamav@isl.gob.cl	✓
31	Barbara Olmos	ISL	bolmosl@isl.gob.cl	✓
32	Angela Pozo	ISL	apozoa@isl.gob.cl	✓
33	Pamela Gonzalez Sepulveda	ISL	pgonzalezs@isl.gob.cl	✗
34	Eduardo Gonzalez Yañez	ISL	egonzalez@isl.gob.cl	✗
35	Javier Molina Espinoza	SENCE	jmolina@sence.cl	✗
36	Raúl Quilodran	SENCE	rquilodran@sence.cl	✗
37	Mauricio Saavedra Aguilera	SENCE	msaavedra@sence.cl	✗
38	Mauricio Pais T.	SP	mpais@spensiones.cl	✓
38	Jaime Starocelsky	SP	jstarocelsky@spensiones.gob.cl	✓
39	Nicolas Chávez	SP	nchavez@spensiones.cl	✓
40	Luis Salas Espinoza	SP	lsalas@spensiones.gob.cl	✗
41	Antonio Cuadra Aros	SP	acuadra@spensiones.gob.cl	✗
42	Armando García B.	SP	agarcia@spensiones.gob.cl	✗
43	Rodrigo Gutiérrez Z.	SP	rgutierrez@spensiones.gob.cl	✗
44	Camilo Acosta Valdes	SP	cacosta@spensiones.gob.cl	✗
45	Rodrigo Moya	SUSESO	rmoya@suseso.cl	✓
46	Melissa Pino	SUSESO	mpino@suseso.cl	✓
47	Mauricio Pilleux	CODERHUB	mauricio.pilleux@coderhub.cl	✓
48	Martín Pinto	CODERHUB	martin.pinto@coderhub.cl	✓
49	Andrés Cid	CODERHUB	andres.cid@coderhub.cl	✓
50	Eduardo Alvarado	CODERHUB	eduardo.alvarado@coderhub.cl	✓
51	Jaime Ale Tapia	SPS	jaime.ale@previsionsocial.gob.cl	✓
52	Macarena Pinto Gutiérrez	SPS	macarena.pinto@previsionsocial.gob.cl	✓
53	Pedro Pablo Pinto Valdenegro	SPS	pedro.pinto@previsionsocial.gob.cl	✓
54	Alvaro Gazmuri	SPS	alvaro.gazmuri@previsionsocial.gob.cl	✓
55	Adrián Medrano	SPS	adrian.medrano@previsionsocial.gob.cl	✓
56	Yuly Trujillo	SPS	yuly.trujillo@previsionsocial.gob.cl	✓
57	Jonathan Rivas	SPS	jonathan.rivas@previsionsocial.gob.cl	✓
58	Eduardo Pérez López	SPS	eduardo.perez@previsionsocial.gob.cl	✗
59	Macarena Pinto Gutiérrez	SPS	macarena.pinto@previsionsocial.gob.cl	✗
60	Marcelo Rojas Díaz	SGD	mrojas@digital.gob.cl	✗
61	Rodrigo Inostroza	SGD	rinostroza@digital.gob.cl	✗
62	Juan Carlos Daille	SGD	jdaille@digital.gob.cl	✗

1. Introducción o Marco de Referencia

La tercera Mesa Técnica de Interoperabilidad tuvo como objetivo revisar el estado de avance del Nodo Laboral y Previsional, presentar los principales resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026 y alinear las acciones necesarias para consolidar su operación regular durante el segundo semestre.

Durante la sesión se revisó el avance del proyecto y el estado de habilitación de los Organismos Administradores del Estado (OAEs) del Mintrab., además de presentar el modelo de gobernanza del Nodo L&P, los mecanismos de soporte, la evolución del consumo de los servicios interoperados, las funcionalidades de parametrización y Pub/Sub, así como las actividades jurídico-operativas (que serán tratadas en una sesión específica, con la participación de equipos técnicos y jurídicos de las OAEs).

2. Síntesis de Temas Tratados

- Revisión de los compromisos de la 2ª Mesa Técnica.
- Estado de avance del Proyecto Nodo Laboral y Previsional.
- Estado de habilitación de los Organismos Administradores del Estado (OAEs).
- Modelo de gobierno y responsabilidades de los actores del Nodo.
- Revisión del consumo de sets de datos e indicadores operacionales.
- Parametrización de datos y trazabilidad de la información.
- Presentación de la funcionalidad Pub/Sub.
- Modelo de soporte, gestión de incidencias y niveles de servicio (SLA).
- Presentación del Repositorio Digital Sectorial.
- Próximos pasos y compromisos.

3. Desarrollo de Temas Tratados

3.1 Seguimiento de compromisos de la 2ª Mesa Técnica

Se revisó el estado de cumplimiento de los compromisos definidos en la sesión anterior, mencionando el avance parcial en la elaboración de los planes de consumo, la formalización de los documentos de adhesión y de los anexos técnicos en curso y, la agenda y necesidad de calendarizar la Mesa Jurídica (fines de julio a inicios de agosto), para apoyar el proceso de incorporación de los organismos pendientes.

3.2 Estado de avance del Proyecto Nodo Laboral y Previsional

Se presentó el estado general del proyecto, informando un avance global (ver Ppt adjunta) y el estado de habilitación de las instituciones participantes como proveedoras y consumidoras de

información. Asimismo, se destaca la ruta crítica para el segundo semestre, enfocada en completar las adhesiones, activar los planes de consumo y detallar los campos del set LRE-DT (OAEs pendientes).

3.3 Gobierno y operación del Nodo

Se presentó la estructura de gobernanza del Nodo Laboral y Previsional, definiendo los distintos niveles de conducción estratégica, rectoría, operación y responsabilidad institucional. Además, se revisaron las matrices de responsabilidades para SPS, SGD, Fiscalía, Auditoría, CoderHub y las OAEs, así como los procesos de adhesión, publicación, consumo, gestión de cambios e incidentes (el detalle en PPT adjunta).

3.4 Consumo de servicios e indicadores operacionales

Se revisó la evolución del consumo transaccional del Nodo, destacando el crecimiento sostenido de las consultas realizadas por las distintas instituciones y el uso del portal MiChileAtiende como principal consumidor de información interoperada. Se destaca la necesidad que cada OAE active su plan de consumo durante el 2° Semestre. Asimismo, se presentaron indicadores de disponibilidad, latencia y desempeño operacional de la plataforma.

3.5 Parametrización, trazabilidad y Pub/Sub

Se presentó la funcionalidad de parametrización de datos del Nodo, permitiendo definir los atributos que cada institución puede consumir según sus autorizaciones (lo que debe quedar formalizado en anexos técnicos ex-ante). También se revisó el modelo de trazabilidad implementado (al cual tienen acceso las OAEs) y el funcionamiento del mecanismo Pub/Sub para la generación, distribución y confirmación de eventos (señales) entre las instituciones participantes (aplican a los sets de datos integrados al Nodo).

3.6 Modelo de soporte y gestión de incidencias

Se presentó el modelo de soporte del Nodo Laboral y Previsional, describiendo el flujo de atención de incidentes, los niveles de soporte, los mecanismos de escalamiento, los errores más frecuentes y los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Además, se reforzaron las buenas prácticas para la gestión de incidencias por parte de las instituciones participantes. Nota: todo incidente será guiado hasta su resolución por el Equipo IoP del Nodo, los tiempos de respuesta se irán registrando en los correspondientes *tickets*, que una vez cerrados serán subidos al RDS (Repositorio Digital Sectorial).

3.7 Próximos pasos

Finalmente, se revisaron las actividades que se deben ejecutar en el corto plazo, enfocadas en completar las adhesiones institucionales pendientes, concretar el envío de los planes de consumo, formalizar los responsables institucionales (según la estructura de gobierno expuesta), concretar la

especificación de la parametrización de los datos (set LRE, para las OAEs pendientes) y calendarizar la Mesa Jurídica para abordar las adhesiones pendientes al Nodo.

4. Cuadro de Acuerdos y Compromisos

Acuerdo / Compromiso	Responsable	Plazo
Completar el ejercicio de revisión de los campos a consumir del LRE por parte de las OAEs pendientes.	SUSESO - BNE - CHILEVALORA - SPS	31-Julio 2026 (o antes)
Completar los planes de consumo para las instituciones participantes considerando ambos canales de consumo. Nota: se ampliará el ejercicio a las OAEs de 2a Fase en las próximas sesiones de trabajo.	IPS - SP	31-Julio 2026 (o antes)
Concretar las adhesiones formales pendientes mediante el Documento de Adhesión y sus anexos técnicos. Nota: el calendario será tratado en la Mesa Jurídica.	SPS - OAEs Fase II	Antes de octubre de 2026
Definir formalmente los responsables, roles y funciones institucionales para la operación del Nodo.	OAEs Fase II (con apoyo de SPS IoP)	Julio – Agosto 2026
Programar y desarrollar la Mesa Jurídica para revisar los temas pendientes de formalización normativa.	Fiscalía SPS - 11 OAEs	Fines de julio o inicios de agosto de 2026 (por definir)
Gestión de soporte y registro de evidencias, en consideración a los SLA definidos para la operación del Nodo (Coderhub, OAEs, SGD)	SPS IoP - CoderHub - 11 OAEs - SGD	Recurrente

Nota importante: se agradecerá que cada OAE efectúe las precisiones o comentarios referidos tanto al contenido de esta minuta, como a los temas tratados en la Mesa Técnica, que estimen pertinentes a interoperabilidadsps@previsionsocial.gob.cl.